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Саранск
План-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в МБДОУ «Краснопресненский детский сад» Ковылкинского муниципального района  на 2013/14 - 2018 годы

Основные направления

– Нормативное обеспечение введения ФГОС (выявляет степень разработки ООП по разделам - целевому, содержательному и организационному).

– Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС.
– Организационное обеспечение введения ФГОС (выявляет функционирование в ОУ команды (рабочей группы) по введению ФГОС, наличие материалов для проведения анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов дошкольников и запросов родителей).

– Кадровое обеспечение введения ФГОС (выявляет вопросы повышения квалификации педагогов ДОУ, их профессиональную и ИКТ-компетентности).
– Информационное обеспечение введения ФГОС (выявляет использование информационных ресурсов ОУ для обеспечения доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП).

– Материально-техническое обеспечение введения ФГОС (выявляет вопросы дошкольного оснащения и оснащения кабинетов (групп) средствами обучения, где будет осуществляться реализация ФГОС; предусматривается вопрос об организации доступа к сетевым информационным ресурсам).

	Наименования
	Мероприятия
	Сроки
	Ответст

венные

	1
	2
	3
	4

	Нормативное обеспечения

введения ФГОС
	1. Разработка на основе ФГОС примерной образовательной программы для МБДОУ
	Февраль-март 2014
	Заведующая МБДОУ

	
	2. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней должностных инструкций работников ОУ, договоров и др.
	Апрель 2014
	Заведующая МБДОУ

	
	3. Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС МБДОУ , доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	В течение года
	Заведующая МБДОУ

	
	4. Издание приказа по МБДОУ « О создании рабочей группы по введению ФГОС»
	Октябрь 2013
	Заведующая МБДОУ

	
	5. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного  общего образования в образовательном учреждении
	Декабрь 2013
	Рабочая группа по введению ФГОС

	
	6. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования ( из федерального перечня)


	Январь-март 2014 г.
	Заведующая МБДОУ

	7. 
	8. Внесение изменений в программу развития ОУ
	Май-июнь 2014 г.
	Заведующая МБДОУ , Рабочая группа по введению ФГОС

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
	1. Обеспечение соответствия нормативной базы МБДОУ требованиям ФГОС (цели ОП, режим занятий, финансирование, материально - техническое обеспечение и др)
	Апрель 2014 г.
	Заведующая МБДОУ Рабочая группа по введению ФГОС

	
	2. Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций 
	Декабрь 2013 г.
	Заведующая МБДОУ , Рабочая группа по введению ФГОС

	
	3. Подготовка локальных актов (приказов) по расходованию ФОТ (в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования)
	Январь 2013 г.
	Заведующая МБДОУ , 

	Организацион-

ное обеспечение введения ФГОС
	1. Проведение диагностики готовности образовательного учреждения к введению ФГОС
	Декабрь-февраль 2013-2014 уч.г.
	Заведующая МБДОУ , Рабочая группа по введению ФГОС

	
	2. Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов дошкольников и запросов родителей.
	Декабрь 2013
	Заведующая МБДОУ , Рабочая группа по введению ФГОС

	
	3. Участие в региональных, муниципальных  научно -практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО.
	В течение года
	Заведующая МБДОУ , Рабочая группа по введению ФГОС

	
	4. Координация взаимодействия МБДОУ  со школой, библиотекой.
	
	Заведующая МБДОУ , Рабочая группа по введению ФГОС

	Кадровое обеспечение введения в ФГОС
	1. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ. Составление графика прохождения курсов.  
	2013-2014 уч.г.
	Заведующая МБДОУ

	
	2. Изучение в пед. коллективе базовых документов ФГОС
	В течение года
	Заведующая МБДОУ , Рабочая группа по введению ФГОС

	Информацион-ное обеспечение введения в ФГОС
	1. Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС
	Ноябрь 2013 г.
	Заведующая МБДОУ

	
	2. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Проведение собрания. 
	Декабрь 2013 г.
	Заведующая МБДОУ , Рабочая группа по введению ФГОС

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
	1. Обеспечение оснащенности образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.
	В течение года
	Заведующая МБДОУ , 

	
	2. Обеспечение соответствия материально – технической базы ООП ДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	В течение года
	Заведующая МБДОУ , 

	
	3. Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС
	Февраль
	Заведующая МБДОУ , 

	
	4. Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Апрель-август
	Заведующая МБДОУ , 


